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Događaj: Prekid napajanja 

Datum, vrijeme i mjesto 

događaja: 14.04.2015. godine, JPAKL Banja Luka 

Učesnici u događaju i njihovo 

stanje: 
 

 

Opis događaja: 

 
Radnici koji su kopali kanal za vodovodnu instalaciju, van 
ograde aerodromskog kompleksa aerodroma Banja Luka 
a pored puta ispred južnog praga aerodroma, pokidali su 
energetski i signalni kabl koji povezuju RNAV uređaj 
lokator ‘’NA’’. Isto je prouzrokovalo aktiviranje zaštite 
usled kratkog spoja i ispad kabla koji napaja kompletan 
južni prag aerodroma.   
Usled toga napajanje je izgubljeno na uređajima lokator 
‘’NA’’, LLZ 17, te senzori automatske meteorološke 
stanice na pragu 17. 
Ispad je trajao do popravke oštećenog kabla. 

Opis postupaka učesnika u 

događaju:  

Okolnosti pod kojima se događaj 

desio: 
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Preduzete mjere: 

1. Vazduhoplovni subjekt s kojim 

je događaj u vezi; 

2. Organizacione jedinice BHDCA. 

 
1. BHANSA je u skladu sa svojim internim procedurama 

sprovela istragu ovog događaja. 

Nakon provedene interne istrage utvrđeno je sledeće: 

-Izvođač radova u svojoj izvedbeno-tehničkoj 

dokumentaciji nije imao ucrtane elektro-energetske i 

telekomunikacione instalacije. 

-Izvođač radova nije koordinisao sa predstavnicima 

aerodroma Banja Luka niti sa predstavnicima 

BHANSA. 

 

2.Stručna lica SMD-a su izvršila analizu događaja.  

 
 Indeks procjene rizika i razlog:  

(Vidjeti Prilog 2, 3. i 6 ovog 

Uputstva) 

 
C5 prema ESARR-u 2 

 
Ovaj događaj predstavlja sposobnost pružanja sigurnih 
ali nepotpunih ATM usluga. Dešava se izuzetno rijetko. 
 

Prijedlog mjera prevencije: 
(Bezbjednosne preporuke) 

 
Potrebno je da odgovarajuća tijela BHANSA-e 
kontaktiraju Opštinu Laktaše, kako bi se ucrtale u 
postojeću katastarsku česticu sve podzemne  
elektro-energetske i telekomunikacione instalacije. 
 
Potrebno je da odgovarajuća tijela BHANSA kontaktiraju 
‘’Aerodrome RS’’ A.D. kao operatora aerodroma Banja 
Luka, kako bi se izvršilo unošenje svih  
elektro-energetskih i telekomunikacionih instalacija u 
postojeću katastarsku česticu (aerodromskog 
kompleksa).  
 
Aerodrom Banja Luka treba da vrši koordinaciju sa  

izvođačima radova i sa predstavnicima BHANSA-e. 

 
 
 

Prijedlog drugih mjera: 
 
Ne 

Da li je potrebno dalje ispitivanje 
događaja:  DA/NE                              
(dati obrazloženje) 

 
 
 
 
 

Potpis imenovanog lica koje je radilo 
na obradi i analizi događaja i datum: 

(Ako na obradi i analizi radi više 
imenovanih lica) 

 
 
 

Ilija Savatić, 08.09.2015. godine 

 

Potpis rukovodioca Odjeljenja i 
datum: 

Enes Mujezinović, 08.09.2015. godine 
 
  

 


